

SEDE E MUSEU

- Concurso entre 3 grupos de arquitectos Março 1959
- Escolha do grupo de arquitectos Abril 1960
- Início da elaboração do projecto Maio 1960
- Data de concurso de terraplenagens e muro de suporte 25/4/62
- Data de adjudicação de terraplenagens e muro de suporte 7/6/62
- Data de concurso das estruturas 6/12/63
- Data de adjudicação das estruturas 10/4/64
- Data de concurso do ar condicionado 6/12/63
- Data de adjudicação do ar condicionado 6/8/64
- Data de concurso da instalação eléctrica 6/12/63
- Data de adjudicação da instalação eléctrica 6/8/64